

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. ZML 2017/114

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka dňa 28.06.2017

Článok I.

Zmluvné strany

- | | |
|--|---|
| 1.1. Objednávateľ: | Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec |
| V zastúpení: | Ing. Ján Rybárik, primátor mesta |
| Zástupca vo veciach technických: | Štefan Albert, t.č. 0905 368 065 |
| IČO: | 00 321 575 |
| DIČ: | 2020 637 102 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. pobočka Rajec |
| Číslo účtu/IBAN: | SK46 0200 0000 0000 2362 1432 |
| Kontakt: | 041/507 6521, 23 e-mail: msu@rajec.sk |
| (ďalej len „objednávateľ“) | |
| 1.2. Zhotoviteľ: | Redston, s.r.o., Hollého 203/50, 015 01 Rajec |
| V zastúpení: | Peter Papala, konateľ |
| Zástupca vo veciach technických: | Peter Papala, t. č. 0907 803 848 |
| Bankové spojenie : | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| IBAN: | SK67 0900 0000 0050 2823 0089 |
| IČO : | 46 656 111 |
| IČ DPH : | SK2023504516 |
| Kontakt : | peter.papala@centrum.sk , 0907 803 848 |
| Obchodný register : | Okresný súd Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 56594/L |
| (ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „dodávateľ“) | |

Článok II.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. ZML 2017/114, zo dňa 28.06.2017 v tomto znení:

Článok III.

Predmet dodatku

- 3.1. Predmetom dodatku č. 1 *sú naviac práce* v zmysle priloženého ponukového rozpočtu na stavbe: " *Úprava ciest priliehajúcich k Nám. SNP Rajec – ul. Štúrova, Zakamenica*".
- 3.2. Naviac práce tvoria hlavne : odstránenie jestvujúceho živičného krytu a podkladu, následné polozenie zámkovej dlažby, osadenie cestných obrubníkov na časti chodníka ul. Hollého (ku prevádzke akvaristiky). Osadenie cestných kanalizačných vpustí na ul. Štúrovej (3 ks) a Zakamenica (1 ks). Odstránenie podkladu, zhotovenie nových podkladových vrstiev a polozenie zámkovej dlažby k vstupu do obchodného domu.

Článok IV.
Cena navyac prác

4.1. Cena navyac prác v zmysle predloženého ponukového rozpočtu zhotoviteľom, ktorý tvorí súčasť dodatku č. 1 je nasledovná:

Predmet dodatku	Cena bez DPH v €	DPH 20 % v €	Cena s DPH v €
Navyac práce na stavbe: <i>Úprava ciest priliehajúcich k Nám. SNP Rajec – ul. Štúrova, Zakamenica</i>	6 073,90	1 214,78	7 288,68

Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. ZML 2017/114, ktoré neboli upravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny.

5.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, v spojení s ustanoveniami § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

5.3. Dodatok č.1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, 1x pre zhotoviteľa, 2x pre objednávateľa.

Za objednávateľa:

V *Rajci*....., dňa: *10.8.2017*

Za zhotoviteľa:

V *ZACEI*....., dňa: *10.8.2017*

.....
Ing. Ján Rybárik, primátor

.....
Peter Papala, konateľ

R.....

IČO: 45

16

Príloha č. 1:
Ponukový rozpočet navyac prác

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Úprava ciest priliehajúcich k Nám. SNP Rajec práce navyiac k Štúrovej ul a ul. Zakamenica		Miesto:	Rozpočet:						
Objekt : Kanalizačné vpuste, chodník na Hollého ul prislúchajúci k napojeniu ul. Štúrova , ul. Štúrova vchod do ČJKSO : 822		Spracoval: Peter Papala		Dňa: 10.8.2017					
Odberaťel: Mesto Rajec		IČO:	Zmluva č.:						
Dodávateľ: Redston, s.r.o.		IČO: 46656111	DIČ:						
Projektant:		IČO:	DIČ:						
1 M3 OP		1 M2 UP							
1 M2 ZP		1 M							
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	2 368,00	3 705,90	6 073,90	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky	
4	Iné:				9		14		
5	Súčet:	2 368,00	3 705,90	6 073,90	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:					dátum: 10.8.2017				
podpis:					podpis:				
pečiatka:					pečiatka:				
odberateľ, obstarávateľ					F. O. S. s. r. o.				
dátum: 10.8.2012					IČO: 12350-1515				
podpis:									
pečiatka:									
					D				
					ON - ostatné náklady				
					16				
					Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
					17				
					Inžinierska činnosť				
					18				
					Projektové práce				
					19				
					20				
					Súčet riadkov 16 až 19:				
					E				
					Celkové náklady				
					21				
					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
					6 073,90				
					22				
					DPH 20% z:				
					1 214,78				
					23				
					DPH 0% z:				
					24				
					Súčet riadkov 21 až 23:				
					7 288,68				
					F				
					Odpočít - prípočet				