

2017/215

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. ZML 2017/121

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:** **Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec**
V zastúpení: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
Zástupca vo veciach technických: Jaroslav Rybárik, t.č. 0905 364 022
IČO: 00 321 575
DIČ: 2020 637 102
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Rajec
Číslo účtu/IBAN: SK46 0200 0000 0000 2362 1432
Kontakt: 041/507 6521, 23 e-mail: msu@rajec.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ:** **KCMULTIPLAST, s.r.o. Pri Rajčanke 24,
010 01 Žilina**
V zastúpení: Ing. Marjenka Ján, konateľ
Zástupca vo veciach technických: Ing. Marjenka Ján, t. č. 0903 502 349
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Žilina
IBAN: SK17 0900 0000 0000 7652 3967
IČO : 36009504
IČ DPH : SK202451279
Kontakt : marjenka@kcmultiplast.sk, 0903 502 349
(ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „dodávateľ“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. ZML 2017/121 zo dňa 10.7.2017 v tomto znení:

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1. Predmetom dodatku č. 1 *sú navyše práce* v zmysle priloženého súpisu vykonaných prác č.1 na stavbe: " *Výmena okien a dverí – Špeciálne pedagogické centrum Rajec*". Predmetom dodatku je aj *zníženie ceny diela o práce, ktoré neboli realizované* v zmysle priloženého súpisu nevykonaných a ponížených prác č.2.
- 3.2. Navyše práce tvoria hlavne : okenné primurovky na špalety a dobetonávky parapetných dosiek.
- 3.3. Práce, ktoré neboli realizované sú: dodávka a montáž klampiarskych parapetov a časť vnútorných plastových parapetov.

Článok IV. Cena navyac prác

4.1. Cena navyac prác v zmysle súpisu vykonaných prác č. 1, ktorý tvorí súčasť dodatku č. 1 je nasledovná:

Predmet dodatku	Cena bez DPH v €	DPH 20 % v €	Cena s DPH v €
Navyac práce na stavbe:	1 525,910	305,18	1 831,09

4.2. Cena prác, ktoré neboli vykonané v zmysle súpisu nevykonaných a ponížených prác č. 2, ktorý tvorí súčasť dodatku č. 1 je nasledovná:

Predmet dodatku	Cena bez DPH v €	DPH 20 % v €	Cena s DPH v €
Ponížené práce na stavbe:	626,17	125,23	751,40

4.3. Celková cena diela je nasledovná:

Podľa ZoD8 224,10 €

Navyac práce :+ 1 831,09 €

Zníženie ceny diela:- 751,40 €

Celková cena diela: 9 303,79 €

Článok V. Spoločné a záverečné ustanovenia

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. ZML 2017/121, ktoré neboli upravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny.

5.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, v spojení s ustanoveniami § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

5.3. Dodatok č.1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, 1x pre zhotoviteľa, 2x pre objednávateľa.

Za objednávateľa:

V Rajci, dňa : 20.10.2017

.....
Ing. Ján Rybárik, prim.



Za zhotoviteľa:

V*ŠIKINE*....., dňa:*26. 10. 2017*.....

.....
Ing. M. Jenka Jár onate"

