

## **DODATOK č. 2**

### **k Zmluve o dielo č. ZML 2017/193**

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

#### **Článok I.**

##### **Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:** **MESTO RAJEC**  
**Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec**  
zastúpený: Ing. Milan Lipka, primátor mesta  
bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Rajec  
IČO: 00 321 575  
DIČ: 2020637102  
Kontakt: 041/5076522, msu@rajec.sk,  
(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2. Zhotoviteľ :** **inggroup, s.r.o.**  
Revolučná 10, 010 01 Žilina  
Štatutárny zástupca : Bc. Michal Džupaj, konateľ  
Bankové spojenie : VÚB, a.s., Žilina  
Číslo účtu-IBAN : SK21 0200 0000 002966130953  
IČO : 46477071  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### **Článok II.**

##### **Úvodné ustanovenia**

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. *ZML 2017/193*, zo dňa 26.10.2017, ktorou sa dohodlo vpracovanie projektovej dokumentácie – **inžinierske siete , komunikácie, spevnené plochy a parkoviská pre Nájomný bytový dom (33 b.j.) ul. Hollého, Rajec** v tomto znení:

#### **Článok III.**

##### **Predmet dodatku**

Predmetom dodatku č. 2 sú projekčné práce spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie zmien a skutočného vyhotovenia stavby s objektovou skladbou: SO 03 komunikácie a spevnené plochy, SO 5.1. rozšírenie verejného vodovodu, SO 5.2. vodovodná prípojka, SO 06 kanalizačná splašková a dažďová prípojka, SO 07 kanalizačná dažďová prípojka cez ORL, SO 07 elektrická prípojka NN, SO 09, teplovodná prípojka, SO 10 verejné osvetlenie, úprava celkovej situácie stavby v rozsahu pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu vrátane výkazu výmer a rozpočtu stavby na základe požiadavky objednávateľa (dôvod – zmena osadenie stavby BD) v zmysle cenovej ponuky CP\_614/2019.

**Článok IV.**  
**Cena navyac prác**

Cena *projekčných prác* v zmysle cenovej ponuky je nasledovná:

Predmet dodatku	Cena bez DPH v €	DPH 20 % v €	Cena s DPH v €
Práce na PD	3 237,00	Nie je platca DPH	<b>3 237,00</b>

**Článok V.**  
**Čas plnenia**

Zmluvné strany sa dohodli na termíne vypracovania projektovej dokumentácie v rozsahu podľa čl. III. do : **31.5.2019**.

**Článok VI.**  
**Spoločné a záverečné ustanovenia**

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. ZML 2017/193 vrátane jeho dodatku č. 1, ktoré neboli upravené týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmeny.

5.2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, v spojení s ustanoveniami § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

5.3. Dodatok č.2 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, 1x pre zhotoviteľa, 2x pre objednávateľa.

V Rajci, dňa : 17.04.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Milan Lipka, primátor mesta

.....  
Bc. Michal Džupaj, konateľ