

**DODATOK č. 1**

**K ZMLUVE O DIELO č. 2020/153**

**uzavretý v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -  
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov  
( ďalej len „dodatok“)**

---

**Čl. I.**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**Názov** : **Mesto Rajec**  
**Sídlo** : Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec  
**IČO** : 00 321 575  
**DIČ** : 2020 637 102  
**Zastúpený** : Ing. Milan Lipka, primátor  
**Bankové spojenie** : VÚB, a. s.  
**IBAN** : SK 87 0200 0000 0036 4119 4857  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
- zmluvných veciach : Ing. Milan Lipka, primátor  
- realizačných veciach : Ing. Ivana Bahledová, vedúca OIVaŽP  
Ing. Peter Uhlárik  
**Telefón** : 041/5076519  
**E-mail** : [podatelna@rajec.sk](mailto:podatelna@rajec.sk)

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno** : **EUROVIA SK, a.s.**  
**Sídlo** : Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
**IČO** : 31 651 518  
**IČ DPH** : SK 2020490274  
**DIČ** : 2020490274  
**Zastúpený** : Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda  
predstavenstva a.s.  
Ing. Juraj Dančišin, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva a.s.  
**Bankové spojenie** : Slovenská sporiteľňa  
**Číslo účtu IBAN** :  
**Osoby oprávnené jednať v:**  
- zmluvných veciach : Ing. Miloš Farkaš  
- realizačných veciach : (stavbyvedúci) Ing. Jaroslav Baľák  
č. oprávnenia : 13702  
**Telefonický kontakt** : +421 908 714 098  
**E-mail** : [ponuky-za@eurovia.sk](mailto:ponuky-za@eurovia.sk)  
**Zapísaný v registri** : OR Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sa Vložka číslo.:248/V

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/153 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Cyklochodník Rajec - Šuja**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 56 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Tento Dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X. zmluvy v spojení s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe tohto Dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

### Čl. II.

#### Predmet dodatku

1. Dôvod uzatvorenia Dodatku č. 1 k ZoD č. 2020/153 **vyplýval na základe nových podmienok zistených počas realizácie diela** a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tento stav nebolo možné vo fáze prípravy projektovej dokumentácie predpokladať. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena rozsahu predmetu Diela v zmysle rozpočtu navyše a menej prác, ktoré sú Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1. Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytujú ich pôvodný zhotoviteľ EUROVIA SK, a.s..

2. Cena za dielo podľa ZoD č. 2020/153 bez DPH:	<b>194 299,13 EUR</b>
DPH 20%:	38 859,83 EUR
Cena spolu s DPH:	233 158,96 EUR

3. Cena za <b>menej práce</b> , ktoré sú uvedené v <b>prílohe č. 1</b> , tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:	
Cena bez DPH:	<b>19 875,00 EUR</b>
DPH 20%:	3 975,00 EUR
Cena spolu s DPH:	23 850,00 EUR

4. Cena za <b>naviac práce</b> , ktoré sú uvedené v <b>prílohe č. 1</b> , tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:	
Cena bez DPH:	<b>2 778,99 EUR</b>
DPH 20%:	555,80 EUR
Cena spolu s DPH:	3 334,79 EUR

5. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení nasledovne:

„4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Celková cena bez DPH:	177 203,12 EUR
DPH 20%:	35 440,62 EUR
<b>Cena spolu s DPH:</b>	<b>212 643,74 EUR</b>

**Slovom: Dvestodvanásťtisícšesťstoštyridsaťtri eur a sedemdesiatštyri eurocentov“**

6. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.


**Čl. III.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v **šiestich vyhotoveniach**, Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
  - Príloha č. 1: Rozpočet navyše a menej prác

V RAJCI ..... dňa 01.10.2020 .....


V KOŠICIACH ..... dňa 30.9.20 .....

**Za Objednávateľa:**




Ing. Milan Lipka  
primátor Mesta Rajec

**Za Zhotoviteľa:**



Ing. Róbert Širály  
generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva



Ing. Juraj Dančišín  
obchodný riaditeľ a člen predstavenstva



Názov : **Naviac a menej práce**  
 Stavba: Cyklochodník Rajec -Šuja  
 Časť stavby: SO 01 Cyklochodník  
 SO 02 Dažďová kanalizácia  
 SO 03 Vonkajšie osvetlenie

SO03 Vonkajšie osvetlenie - Zmena svietidiel - menej práce						
P.č.	Klasifikácia stavieb	Číslo a názov časti stavby				Cena v EUR (bez DPH)
P.č.	KS	Názov kódu KP	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena podľa KP v EUR bez DPH
1		SO03 Vonkajšie osvetlenie - Zmena svietidiel - menej práce	kpl	-1	3 000,00 €	- 3 000,00 €

SO 01 Cyklochodník - montáž/demontáž - menej práce						
P.č.	Klasifikácia stavieb	Číslo a názov časti stavby				Cena v EUR (bez DPH)
P.č.	KS	Názov kódu KP	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena podľa KP v EUR bez DPH
1		SO 01 Cyklochodník - montáž/demontáž - menej práce	kpl	-1	16 875,00 €	- 16 875,00 €

SO 01 Cyklochodník - Chýbajúci násyp - naviac práce						
P.č.	Klasifikácia stavieb	Číslo a názov časti stavby				Cena v EUR (bez DPH)
P.č.	KS	Názov kódu KP	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena podľa KP v EUR bez DPH
1		SO 01 Cyklochodník - Chýbajúci násyp - naviac práce	kpl	1	2 778,99 €	2 778,99 €

Cena SO podľa ZoD	194 299,13 €
Menej/Naviac práce	- 17 096,01 €
<b>Cena SO podľa ZoD + Naviac a menej práce</b>	<b>177 203,12 €</b>

V Žiline 17.9.2020

Ing. Štefan Boboň  
 Hlavný stavbyvedúci