

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 2021/268 zo dňa 05.11.2021

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:	Mesto Rajec Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
V mene koná:	Ing. Milan Lipka, primátor mesta
IČO:	00 321 575
IČ DPH :	nie je platiteľ DPH
DIČ:	2020 637 102
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu - IBAN:	SK46 0200 0000 0000 2362 1432
Kontakt:	t. č. 041/507 6519, e-mail podatelna@rajec.sk
Zástupca vo veciach technických: (ďalej len „objednávateľ“)	Ing. Ivana Bahledová, t. č. 0907 904547

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:	Energy Pro, s.r.o. Škultétyho 78, 010 01 Žilina
V zastúpení:	Ing. Jozef Válek – konateľ spoločnosti Peter Smolka – konateľ spoločnosti
IČO :	36 784 044
IČ DPH :	SK2022383275
DIČ:	2022383275
Bankové spojenie :	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu - IBAN:	SK61 1100 0000 0026 2978 9298
Obchodný register/Živnostenský reg. :	19030/L
Kontakt :	Ing. Jozef Válek – dokladová časť t.č. 0907 070 903, valek@energypro.sk Peter Smolka – realizácia t.č. 0905 412 119, smolka@energypro.sk
Zástupca vo veciach technických: (ďalej len „zhotoviteľ“)	Peter Smolka – realizácia t.č. 0905 412 119, smolka@energypro.sk

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.11.2021 Zmluvu o dielo č. 2021/268 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorou sa zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele s názvom: „**Mesto Rajec – vybudovanie plynovej kotolne v pavilóne „B“ v MŠ Obrancov mieru**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 21 dní od písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

V priebehu realizácie Diela vznikli prekážky na strane Objednávateľa, ktoré znemožňujú riadne plnenie diela s vplyvom na termín plnenia predmetu zmluvy. O týchto skutočnostiach je uvedený riadne podpísaný záznam zo dňa 15.11.2021, ktorý je prílohou stavebného denníka stavby. Zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tento stav nebolo možné vo fáze prípravy projektovej dokumentácie predpokladať. Zmluvné strany s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti, v spojení s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c)

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvárajú tento Dodatok č. 1/ k Zmluve o dielo č. 2021/268 zo dňa 05.11.2021. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. I. Predmet dodatku

1. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Článku III. Termíny a podmienky riadneho vykonania Diela, odsek 3.1** mení a dopĺňa nasledovne:

„3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy :

- *Ukončenie prác: do 49 (štyridsaťdeväť) dní od písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom*
- *Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska.*
- *Začatie vykonávania Diela: do 2-och (dvoch) pracovných dní od písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom“*

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2021/268 zo dňa 05.11.2021, je vypracovaný v **štyroch vyhotoveniach**, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učinené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.

V Rajci dňa 01.12.2021

V Žiline dňa 01.12.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Milan Lipka, v.r.
primátor Mesta Rajec

.....
Ing. Jozef Válek, v.r.
konateľ spoločnosti