

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. ZML 2013/62
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Článok I.
Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:** Mesto Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec
V zastúpení: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Ján Rybárik
technických: Jaroslav Rybárik
IČO: 00 321 575
DIČ: 2020637102
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Rajec
Číslo účtu: 23621432/0200
Kontakt: 041/507 6521, 23 email: msu@rajec.sk
- 1.2. Zhotoviteľ:** DREVODOMY RAJEC, s.r.o. Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec
Zástupca vo veciach a/ zmluvných: Ing. Miloš Bronček, konateľ spoločnosti
b/ technických: Vincent Dolinay, stavbyvedúci
IČO: 44261004
DIČ: 2022659298
IČ DPH: SK 202659298
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. pobočka Žilina
Číslo účtu: 2629244052/1100
Kontakt: 0903/501 364, broncek@zruby.sk

Článok II.
Predmet dodatku zmluvy

- 2.1. Predmetom dodatku č. 1 zmluvy o dielo je poníženie ceny o nezrealizované práce: menšia výmera kontralatovania na streche, menšia výmera na strešnej hydroizolácii a navýšenie o naviac práce: osadenie prevetrávacej mriežky.

Článok III.
Cena prác dodatku

- 3.1. Cena za zhotovenie diela je v zmysle *ponukového rozpočtu* predloženého zhotoviteľom, ktorá je ponížená o práce nerealizované a zároveň sú započítané naviac práce. Súčasťou dodatku č. 1 je súpis skutočnej vyhotovených prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 dodatku.


Cena diela v zmysle ZoD	29 896,659 eur bez DPH
Nezrealizované práce	- 553,367 eur bez DPH
Naviac práce	+118,080 eur bez DPH
Skutočne vyhotovené práce	29 461,394 eur
DPH 20%	5 892,260 eur
Celkom s DPH	35 353,654 eur

3.2. Po celkovom započítaní nerealizovaných prác a naviac prác sa oproti ponukovému rozpočtu ponížeje cena diela nasledovne : $35\,875,990 - 35\,353,654 = 522,336$ eur s DPH.

Článok IV. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 4.1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
- 4.2. Súčasťou dodatku č. 1 je súpis skutočne vyhotovených prác ako príloha č. 1.
- 4.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. ZML 2013/62 zostávajú nezmenené.
- 4.4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, v spojení s ustanoveniami § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Rajci dňa : 25.10.2013

+ 

RAJEC, s.r.o.
015 01 Rajec
022659298
98 ②

.....

Ing. Ján Ľ

Príloha č. 1
Súpis skutočnej vyl