

2013/75

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo

Č. 90/2013/08431/M/R

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok č.1“)

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec

V zastúpení: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Ján Rybárik

technických: Jaroslav Rybárik

IČO: 00 321 575

DIČ: 2020637102

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Rajec

Číslo účtu: 23621432/0200

Kontakt: 041/507 6521, 23 email: msu@rajec.sk

1.2 Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Zástupca vo veciach a/ zmluvných: Ing. Juraj Marko, riaditeľ závodu

Cestné staviteľstvo Západ

b/ technických: Ing. Martin Papala, vedúci strediska Trenčín

IČO: 34128344

DIČ: 2020410788

IČ DPH: SK 2020410788

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., poboč.zahr.banky Bratislava

Číslo účtu: 107-0057470257/8100

Kontakt: 032/6538910 – stredisko Trenčín, officent@cestynitra.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

II.

Preambula

Zmluvné strany spolu uzatvorili dňa 16.09.2013 zmluvu o dielo č. 90/2013/08431/M/R na realizáciu stavebných prác „**Stavebné úpravy ul. Lipová Rajec**“.

Vzhľadom na požiadavku objednávateľa a následne po vzájomnej dohode spolu uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k ZoD na úpravu zmluvy.

III.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu navyše prác, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami v súlade s ustanovením bodu 4.2 čl. IV. Cena diela a platobné podmienky sa mení cena diela v čl. IV. Bod 4.1 takto:

	Cena bez DPH €	DPH 20 % €	Cena vrátane DPH €
pôvodná cena diela podľa ZoD	27 962,17	5 592,43	33 554,60
Navyše práce podľa Dodatku č. 1	955,41	191,08	1 146,49
Cena diela	28 917,58	5 783,52	34 701,10

2. Všetky ostatné ustanovenia ZoD, nezmenené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti bez akýchkoľvek zmien.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a, ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení).
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

Príloha: Rozpočet

V Nitre, dňa 21.10.2013
Za zhotoviteľa:

V Rajci, dňa 21.10.2013
Za objednávateľa:

CES

A a.s.
(210)
A

LIKA

1